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Umbau des HUMA-Einkaufsparks geht zugig
voran / Innenausbau beginnt im Juni

(Neuss, 24.03.2009) Trotz des plétzlichen Wintereinbruchs Anfang Januar und
den Regenglissen der vergangenen Wochen liegen die Bauarbeiten am
HUMA-Einkaufspark an der Breslauer StraBe in Neuss im Zeitplan.

Im Moment lauft die Fertigteilmontage auf Hochtouren. Fur den Neubau wurden hier
zunachst die Treppenhauser errichtet, da sie fur die notwendige Stabilitat des
Gebéaudes sorgen. Mittlerweile geben Stiitzen, Binder und Deckenplatten dem
neuen Gebaudeteil mehr und mehr ein Gesicht. ,In Teilbereichen haben wir bereits
die endglltige Hohe erreicht und die neue Parkdecke fertig“, erklart Andreas Sann,
Projektleiter der SF-Bau Xanten. Ab April steht dann die Installation der
haustechnischen Anlagen auf dem Programm.

Noch bevor im Juli der Rohbau im ersten Bauabschnitt komplett abgeschlossen ist,
beginnen im Juni die Arbeiten fir den Innenausbau. Und auch von AuBBen nimmt
das modernisierte Shopping-Center schon bald Formen an. Bereits im Mai ist die
Montage der ersten Zinkblechfassadenteile am nérdlichen Gebaudeteil, also entlang
der Hammer LandstraBe, geplant.

Der 1977 eréffnete HUMA-Einkaufspark wird derzeit bei laufendem
Geschéftsbetrieb bis zum Frihjahr 2011 modernisiert. Der erste Bauabschnitt ist
bereits im Frihjahr 2010 fertig. Nach dem Umbau présentiert sich das Shopping-
Center mit insgesamt 37.300 Quadratmetern Verkaufsflache auf drei Ebenen mit
140 Shops und Gastronomiebetrieben. Fir die Besucher stehen ca. 1.800
Parkplatze zur Verfigung.

Eigentimerin des HUMA-Einkaufsparks ist die Rheincenter GbR, eine
Objektgesellschaft der Unimo AG in der Schweiz. Der SF-Bau Xanten GmbH obliegt
im Rahmen des Bau-Managements die Bauleitung. Die ECE hat die Vermarktung
und Vermietung des Objekts Gbernommen und stellt das Centermanagement.



